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Проектирование и реализация системы мониторинга проектов энергосбережения в образовательных учреждениях

Эффективность реализации энергосберегающих проектов в образовательной отрасли во многом зависит от качества управления отдельными проектами и отраслевой программой энергосбережения в целом. Одним из важнейших процессов управления отраслевым энергосбережением является процесс мониторинга реализации проектов энергосбережения. Целью работы являлось проектирование и реализация элементов системы мониторинга реализации проектов энергосбережения.

Особенностью требований к системе являлось наличие иерархической модели показателей и индикаторов, в которой на нижних уровнях используются первичные и агрегированные показатели, а на верхнем уровне — множество индикаторов, применяемых для дальнейшего анализа во внешней системе поддержки принятия решений.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

· разработка элементов методической базы мониторинга реализации проектов энергосбережения;

· проектирование и реализация элементов специализированной информационной системы мониторинга проектов энергосбережения.

В ходе разработки методической базы была сформирована система показателей и индикаторов, обеспечивающая возможность оценки текущего состояния процессов реализации энергосберегающих проектов и позволяющая решать задачи прогнозирования ее динамики. При этом были решены следующие частные задачи:

· выбор и обоснование системы показателей и индикаторов;

· определение наиболее информативных первичных показателей для формирования индикаторов мониторинга.

Подход, применяемый для решения указанных задач, базировался на использовании методов нечеткого когнитивного моделирования [1], ориентированных на работу со слабо формализуемыми и разнокачественными показателями с неочевидным зависимостями. Методика, реализующая данный подход, включает в себя построение нечеткой когнитивной модели и ее анализ [2].

На основе предложенной системы показателей выполнено проектирование логической и физической структуры базы данных системы мониторинга, а также реализованы элементы программного обеспечения системы.

Одним из основных реализованных элементов системы является автоматизированное рабочее место (АРМ) эксперта-аналитика, обеспечивающее возможность задания параметров анализа и формирования индикаторов мониторинга. 

Разработанные элементы системы мониторинга апробированы в составе прототипа системы в центре сбора данных (на базе НТИЦ ЭТТ Московского Энергетического института). Разработанные элементы методического обеспечения могут найти применение при решении различных задач мониторинга энергосбережения в отрасли. 
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